

Baulastträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Abschnitt Von Bis	Zeitraum von	Zeitraum bis	Einschränkungen für den Bürger durch die Maßnahme (z.B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)
Hamburger Hochbahn AG	Neubau U-Bahn-Linie U5 / Fußgängertunnel U5 Bramfeld	Bramfelder Chaussee	nördlich Bramfelder Dorfplatz	Vsl. 2026	Vsl. 2026	Für den Bau eines Fußgängerzugangstunnels unterhalb der Bramfelder Chaussee wird der Verkehr fahrspurreduziert an der Baustelle vorbeigeführt. Im Übrigen siehe Drs. 22/13777
DB InfraGo	Bau der S-Bahn-Linie 4 Ost und Schienenersatzverkehr	siehe Abschnitt	1. Abschnitt: von Hasselbrook bis Luetkensalle; 2. Abschnitt: Luetkensallee bis zur Landesgrenze Freie und Hansestadt Hamburg/Schleswig-Holstein	1. Abschnitt 05/2021 2. Abschnitt 2025	1. Abschnitt vsl. 2027 2. Abschnitt 2027/2028	Ausfälle auf den SPNV-Linien RE 8, RE 80, RB 81 und damit verbunden SEV auf den betroffenen Abschnitten. Inanspruchnahme von Flächen entlang der Strecke zur Umsetzung des Ausbaus und zur bauzeitlichen Nutzung. Im Übrigen siehe Drs. 21/18822
DB InfraGo	Generalsanierung Bahnstrecke Lübeck - Hamburg und SEV	siehe Abschnitt	Bahnstrecke Lübeck Hamburg	Vsl. 09.07.2027	Vsl. 10.12.2027	Kein Zugverkehr zwischen Hamburg und Lübeck, SEV für RE 8/RE 80/RB 81, genaue Konzepte stehen für die Generalsanierung aktuell noch nicht fest und werden rechtzeitig erarbeitet. Das Verkehrskonzept sieht derzeit vor, den Güter- und Nahverkehr über die Strecke Lübeck – Büchen durchzuführen. Die erforderlichen Maßnahmen für eine Streckenerüchtigung werden aktuell ermittelt.
LSBG	EMS / Umbau	Farmsener Weg / Karlshöhe	Saseler Chaussee bis Carsten-Reimers-Ring	19.08.2023	14.06.2025	Abschnittsweise Vollsperrung mit Busumleitung
LSBG	EMS / Umbau	Fasanenweg / Berner Straße	Kriegkamp bis Alter Zollweg	01.09.2024	30.07.2025	Vollsperrung zw. Schierenkamp und Alter Zollweg, 1+1 Führung nördlich Schierenkamp bis Kriegkamp.
LSBG	Grundinstandsetzung Busbeschleunigung	Knoten Haldedorfer Straße / Steilshooper Allee		2026	2027	Noch in Planung
LSBG	Überlieger U-Farmsen	Am Luisenhof	Bereich Knoten Bramfelder Weg/ Am Luisenhof	15.07.2024	22.03.2025	keine, Einschränkungen in 2025 (Während der Asphaltierungsarbeiten, Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen)