

Baulastträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Abschnitt Von Bis	Zeitraum von	Zeitraum bis	Einschränkungen für den Bürger durch die Maßnahme (z. B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)
Bezirksamt Wandsbek	ÖRV Neubau Erschließung	Mützendorpsteet		II. Q 24	IV. Q 24	auf Bramfelder Chaussee voraussichtlich halbseitige Fahrbahnspernung mit Einschränkung auf 1 FS pro Richtung mit Verschwenk auf Gegenverkehr
Bezirksamt Wandsbek	ÖRV Neubau Erschließung	Moosrosenweg		Juli 23	vsl. Okt. 24	Keine Einschränkung
Bezirksamt Wandsbek	Erschließung	Jenfelder Au	Kurt-Oldenburg-Straße bis Kreuzburger Straße	12.06.2023	vsl. März. '25	Einbahnstraße für 1 Woche im Mai auf Charlottenburger Straße
Bezirksamt Wandsbek	ÖRV Neubau Erschließung	Bengelsdorfstraße	Bengelsdorfstraße bis Barmwisch	II. Q 24 (un-scharf)	III. Q 24 (un-scharf)	Keine Einschränkung
Bezirksamt Wandsbek	Barrierefreiheit herstellen und Umbau Busbuchten	Meiendorfer Mühlenweg	Meiendorfer Mühlenweg bis Fahrenland	vsl. Okt 24	vsl. Juli '25	Noch in Planung
Dataport	U5 Hochbahn	Gründgensstraße	Cesar-Klein-Ring bis Hs-Nr. 28	01.10.2024	31.12.2024	In Abstimmung
Gasnetz Hamburg GmbH	Hausanschluss	Haldesdorfer Straße 115		11.03.2024	12.03.2024	Beeinträchtigung Gehweg
Gasnetz Hamburg GmbH	Hausanschluss	Wagnerkoppel 8a		12.03.2024	12.03.2024	Beeinträchtigung Gehweg
Gasnetz Hamburg GmbH	Hausanschluss	Werfelring 29		13.03.2024	13.03.2024	Beeinträchtigung auf der Straße
Gasnetz Hamburg GmbH	Versorgungsleitung	Herthastraße 16		04.03.2024	15.03.2024	Beeinträchtigung Gehweg
Gasnetz Hamburg GmbH	Hausanschluss	Bramfelder Chaussee 69		21.03.2024	22.03.2024	Beeinträchtigung Gehweg
Gasnetz Hamburg GmbH	Versorgungsleitung	Krumbeksweg 1		19.02.2024	28.03.2024	Beeinträchtigung auf der Straße und dem Gehweg
Gasnetz Hamburg GmbH (i.A. der Stromnetz Hamburg)	Hausanschluss	Wagnerkoppel 9p		13.06.2024	14.06.2024	keine, Baumaßnahme auf Privatgrund
Hamburg Verkehrsanlagen	EMS Karlshöhe	Karlshöhe	Grootmoor - Carsten-Reimers-Ring	11.03.2024	31.08.2024	Abschnittsweise Vollsperrung (Bau LSA), Busumleitung
Hamburg Verkehrsanlagen	EMS Karlshöhe	Farmsener Weg / Karlshöhe	Carsten-Reimers-Ring	11.03.2024	31.12.2024	Abschnittsweise Vollsperrung (Bau Straßenbeleuchtung), Busumleitung

Baulastträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Abschnitt Von Bis	Zeitraum von	Zeitraum bis	Einschränkungen für den Bürger durch die Maßnahme (z. B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	Grünpfeile für Rad	LSA 1504 Haldesdorfer Straße / Barmwisch		31.03.2024	31.03.2024	keine Beeinträchtigungen
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	Grundinstandsetzung	LSA 2180 Bramfelder Chaussee / Hildeboldtweg		IV.Q 24	IV.Q 24	Tagesbaustelle, Verkehrsregelung durch Polizei
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	Kombischeiben F11 F13	LSA 210 Bramfelder Chaussee / Berner Chaussee		30.04.2024	30.04.2024	keine Beeinträchtigungen
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	Grundinstandsetzung	LSA 590 Friedrich-Ebert-Damm / Tegelweg		IV.Q 24	IV.Q 24	Tagesbaustelle, Verkehrsregelung durch Polizei
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	Parameteränderung	LSA 245 Bramfelder Chaussee / Rahnstraße		15.03.2024	15.03.2024	keine Beeinträchtigungen
Hamburg Wasser	Trinkwasserleitungsbau	Bramfelder Chaussee-Osterkirchstieg	Steilshooper Allee	30.08.2021	29.02.2024	Verkehrsführung (zeitweise Ersatzfußweg auf Abbiegespur)
Hamburg Wasser	Sielbau	Bramfelder Drift	Bramfelder Drift	01.10.2024	28.03.2025	bisher nur in Planung, noch keine weiteren Informationen vorliegend
Hamburg Wasser	Sielbau	Owiesenstraße	Owiesenstraße	01.11.2024	01.02.2025	bisher nur in Planung, noch keine weiteren Informationen vorliegend
Hamburger Hochbahn AG	Neubau U-Bahn-Linie U5 / Haltestelle Steilshoop / Leitungsbau	Gründgensstraße	Alfred-Mahlau-Weg bis Gustav-Seitz-Weg	01.03.2024	31.07.2025	
Hamburger Hochbahn AG	Neubau U-Bahn-Linie U5 / Notausgang Fabriciusstraße / Leitungsbau	Fabriciusstraße	Leeschenblick - Seekamp	04.03.2024	ca. Ende 2024	
Hansewerk Natur	Wärmetrasse	Hermelinweg	Hermelinweg bis Neusurenland	Anfang März 24	Ende April 24	halbseitige Straßenquerung, teilw. Vollsperrung
Hansewerk Natur	Leitungsverlegung	Eckerkoppel	Friedrich-Ebert-Damm bis Buchnerkoppel	18.03.2024	26.04.2024	Einbahnstraße
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten	Moosrosenweg Süd	Buschrosenweg/Bramfelder Chaussee	14.08.2023	03.04.2024	Vorhandene Sperrung im Rahmen der Verkehrssanierung, Vollsperrung

Baulastträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Abschnitt Von Bis	Zeitraum von	Zeitraum bis	Einschränkungen für den Bürger durch die Maßnahme (z. B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten	Moosrosenweg Nord	Moosrosenweg/Bramfelder Chaussee	23.10.2023	08.04.2024	Vorhandene Sperrung im Rahmen der Verkehrssanierung, Vollsperrung
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten	Werner-Otto-Straße	Werner-Otto-Straße	01.11.2023	30.03.2024	Arbeiten in den Nebenflächen, Baugruben im Gehwegbereich
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten	Mützendorpsteed	Mützendorpsteed 43	Mitte Mai 2024	Ende Juli 2024	Arbeiten in den Nebenflächen
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten	Vom-Berge-Weg	Vom-Berge-Weg 1	02.04.2024	05.04.2024	Arbeiten in den Nebenflächen u. Nutzung von 2-3 Parkplätzen als BE-Fläche
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten	Bannwarthstraße	Bannwarthstraße Ecke Hegholt	16.07.1905	16.07.1905	ca. 1 Woche, Baugrube in den Nebenflächen im Gehwegbereich
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten	Hohenredder	Hohenredder 13	Q2 2024	Q2 2024	ca 1 Woche, Arbeiten auf beiden Seiten des Gehwegs i. d. Nebenfläche. Umschwenkung des Gehweges auf die Fahrbahn
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten U5	Steilshooper Alle	Steilshooper Allee 47	26.02.2024	01.03.2024	Arbeiten in den Nebenflächen
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten U5	Gründgenstraße / Alfred-Malau-Weg	Kreiselbereich	26.02.2024	01.03.2024	Arbeiten in den Nebenflächen
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten U5	Ellernreihe	Höhe Sportplatz	25.03.2024	12.04.2024	Arbeiten in den Nebenflächen
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten U5	Gründgenstraße	Höhe Einkaufszentrum Steilshoop	Q3 2024	Q4 2024	in Abstimmung
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten U5	Gründgenstraße / Erich-Ziegel-Ring	Gründgenstraße / Erich-Ziegel-Ring	Q4 2024	Q4 2024	in Abstimmung
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten U5	Fabricsiusstraße / Leeschenblick	Fabricsiusstraße / Leeschenblick	Q3 2024	Q3 2024	in Abstimmung
Stromnetz Hamburg	Leitungsarbeiten U5	Heukoppel	Heukoppel 30	Q4 2024	Q4 2024	in Abstimmung