

## Anlage 2 zu Drs. 22/14817

Baulasträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Abschnitt Von Bis	Zeitraum von	Zeitraum bis	Einschränkungen durch die Maßnahme (z.B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)
Bezirksamt Wandsbek	Erschließung Neubau	Mützendorpsteet	Mützendorosteet bis Bramfelder Chaussee	II. Q 24	IV.Q 24	Genauere Termine liegen noch nicht vor.
Bezirksamt Wandsbek	Deckschichterneuerung	Feldschmiede	August-Krogmann-Straße	Juni 24	Dezember 24	Anlieger frei, Vollsperrung bei Asphalteinbau
Bezirksamt Wandsbek	Deckschichterneuerung	Kupferdamm	voraussichtl. komplett	Juni 24	Dezember 24	Anlieger frei, Vollsperrung bei Asphalteinbau
Dataport	U5 Hochbahn	Gründgensstraße	Cesar-Klein-Ring bis Hs-Nr. 28	01.10.2024	31.12.2024	Einschränkungen sind über die HHA (Hochbahn) abzufragen (koordinierte Maßnahme)
Gasnetz Hamburg	Versorgungsleitung - Ausweitung	Krumbeksweg 1		19.02.2024	19.04.2024	Baugrund auf der Straße
Gasnetz Hamburg GmbH	Neubau Kundenanschluss HEnW Heizwerk	Schwarzer Weg 34	Schwarzer Weg 30	II. Q 24	IV. Q 24	Querung Schwarzer Weg, eine Fahrspur im Verlauf der Querung, Beeinträchtigung Gehweg
Gasnetz Hamburg GmbH	Neubau Kundenanschluss HEnW Heizwerk	Steilshooper Allee 55	Steilshooper Allee 55	II. Q 24	IV. Q 24	Querung Steilshooper Allee, eine Fahrspur im Verlauf der Querung, Beeinträchtigung Gehweg
Gasnetz Hamburg GmbH	Neubau Kundenanschluss HEnW Heizwerk	Ruwoldtweg 4	Ruwoldtweg 2	II. Q 24	IV. Q 24	Querung Ruwoldtweg, eine Fahrspur im Verlauf der Querung, Beeinträchtigung Gehweg
Hansewerk Natur	Wärmetrasse	Hermelinweg	Hermelinweg bis Neusurenland	Anfang März 24	Ende Juni 24	halbseitige Straßenquerung, teilw. Vollsperrung
Hansewerk Natur	Leitungsverlegung	Eckerkoppel	Friedrich-Ebert-Damm bis Buchnerkoppel	18.03.2024	26.04.2024	Einbahnstraße
Hansewerk Natur	Wärmetrasse	An der Berner Au	Neusurenland bis Erpmannstraße	01.04.2023	vorauss. Ende Juni 24	Sperrung einer Fahrspur, 1 Woche Vollsperrung